

**План мероприятий («дорожная карта»)
региональной программы наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
Республики Мордовия на 2020-2024 годы**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Разработка Региональной программы наставничества	октябрь	ЦНППМ «Педагог 13.ру»
Создание Регионального наставнического центра	октябрь	Министерство образования РМ
Разработка распорядительных документов по внедрению Программы в ОО	ноябрь	Министерство образования РМ
Разработка локальных документов ОО	ноябрь	Образовательные организации
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	ноябрь	Образовательная организация
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	ноябрь	Образовательная организация
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	ноябрь	Министерство образования РМ, Представители образовательных организаций
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	ноябрь	Министерство образования РМ Региональный наставнический центр
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	ноябрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация

Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	ноябрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	ноябрь	Региональный наставнический центр
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	ноябрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	декабрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	ноябрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	ноябрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	декабрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	декабрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	ноябрь	Министерство образования РМ, Региональный наставнический центр

Обучение наставников	декабрь	Региональный наставнический центр ЦНППМ «Педагог 13.ру»
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	декабрь	Региональный наставнический центр Образовательная организация
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	декабрь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	декабрь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	декабрь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	январь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	январь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	январь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Постоянно	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Разработка и утверждение Порядка выбора лучшего наставника	Февраль	Министерство образования РМ Региональный

		наставнический центр
Утверждение форм поощрений наставников	Март	Министерство образования РМ Региональный наставнический центр
Контроль за реализацией мероприятий по внедрению целевой модели наставничества	постоянно	Министерство образования РМ
Содействие привлечению к реализации программ наставничества образовательных организаций; предприятий и организаций региона; государственных бюджетных учреждений культуры и спорта; юридических и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью	постоянно	Министерство образования РМ; Региональный наставнический центр
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	июнь	Образовательная организация
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	июнь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	июнь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	июнь	Образовательная организация
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	По согласованию	Министерство образования РМ, Региональный наставнический центр, Образовательная организация

Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	июнь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	июнь	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	июль	Региональный наставнический центр
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Постоянно	Региональный наставнический центр, Образовательная организация
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Постоянно	Министерство образования РМ, Региональный наставнический центр