

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ директора	Январь
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	План первоочередных мероприятий	Январь
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Медиаплан информационного сопровождения	Январь
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Положение о деятельности Центра	Январь
1.5	Назначение руководителя Центра образования	Директор	Приказ директора	Январь

	естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»			
1.6.	Разработка и согласование зонирования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» с Управлением образования	Директор	Проект зонирования	Март - апрель
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХЧ	Сметная документация	Январь-март
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор, заместитель директора по АХЧ	Отчеты	Июнь - август
2.3.	Приемка помещений Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХЧ	Акт	Август
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель Центра	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов	Руководитель Центра, педагоги	Рабочие программы педагогов	к 25.08.2022

	внеурочной деятельности, программ дополнительного образования			
3.3	Разработка учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.	Руководитель Центра	Информация на сайте	Январь 2022
3.4.	Организация работы Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра	Расписание, расстановка кадров	с 01.09.2022
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание странички на Сайте Лицея	Руководитель Центра	Страничка на Сайте Лицея	Январь
4.2.	Информация о начале реализации проекта. Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор, руководитель Центра	Новости, статьи, репортажи	Январь – июнь 2022
4.3.	Открытие Центра в единый день открытия	Директор	Торжественное мероприятие	15.09.2022
4.4.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет директора	Ежемесячно